PLAN POSTEPOWAN O UDZIELENIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH 2024

Orientacyjna wartos$é

. e Rodzaj Planowany termin
L.p. Przedmiot zamowienia saméwienia PLN saméwienia Tryb/procedura
netto brutto
Wykonanie rob6t budowlano-montazowych dla zadania pn. Gérnicza
tozsamosc. Adaptacja budynkow historycznych kopalni "Wujek" na U IRSsISt AN R
1. o . R L roboty budowlane | 12 144 190,42 zt|14 937 354,21 zZ§ = 1Il kwartal 2024 bez negocjacji art.
potrzeby dzialalnosci kulturalnej Slgskiego Centrum Wolnosci i 275 pkt 1 pzp

Solidarnosci - Etap 1

Data i miejsce sporzadzenia planu:

Katowice, 13.03.2024 r.
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